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天地源股份有限公司 

关于权益转让协议终止的公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

重要内容提示： 

 交易内容：陕西东方加德建设开发有限公司与陕西东方加德置业有限公

司附条件终止《权益转让协议》。 

 本次《权益转让协议》的终止未构成关联交易。 

 本次《权益转让协议》终止的议案需提交公司股东大会审议表决。 

 

一、交易概述 

2013 年，经天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次

会议、2013 年第一次临时股东大会审议同意，公司下属西安天地源房地产开发

有限公司（以下简称“西安天地源”）通过收购陕西东方加德置业有限公司（以

下简称“加德置业”）名下陕西东方加德建设开发有限公司（以下简称“加德建

设”）股权的方式，获取加德建设所有的西安市雁塔区“丈八路项目”国有土地

使用权，总交易金额为 392,700 万元。加德置业和加德建设双方签订了《权益转

让协议》，截止目前，该《权益转让协议》仍有部分权利义务尚未履行完毕。 

现由于政府对该项目部分用地规划进行重大调整等原因，继续完全履行《权

益转让协议》存在一定障碍。为尽快盘活资产，经双方协商，在加德置业承担一

定违约责任的前提下，双方拟附条件终止《权益转让协议》。 

二、《权益转让协议》主要内容以及履约情况 

西安市雁塔区“丈八路项目”为北沈家桥村城中村改造项目中商品房开发用

地部分，位于西安市雁塔区太白南路以东、丈八东路以南、子午大道以西、南三

环以北范围内，总占地面积约 374 亩。加德置业为政府批复同意的北沈家桥村城

中村改造项目的投资企业。 
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2013 年 6 月，加德建设与加德置业签订了《权益转让协议》，加德置业将其

在北沈家桥项目中享有的“丈八路项目”地块相关权益转让给加德建设，加德建

设享有该宗地块的开发经营权。随后，西安天地源收购了加德建设股权。2015

年 7 月，加德建设通过招拍挂取得《权益转让协议》项下的 2#、3#、4#、7#地

块共计 271.373 亩土地，加德建设向加德置业足额支付该 271.373 亩土地转让价

款 2,849,416,500.00 元，并完成了《权益转让协议》中约定的与该等土地相关

的义务。目前，加德建设就取得的 2#、3#、4#、7#四个地块已经展开开发建设

（项目案名“万熙天地”），其中，3#地块已于 2019 年年底竣工交付使用，2#地

块已经主体结构封顶，4#和 7#地块正在施工建设中。 

2016 年 9 月 30 日，根据政府关于“北沈家桥村城改项目（天地源丈八东路

项目）”相关会议要求，为加快项目推进力度，加德建设向加德置业增加了《权

益转让协议》项下的预付款额度 850,687,974.06 元。 

现由于政府规划部门对该项目部分用地规划进行调整、补建安置区车位以及

高压线落地等原因，导致该项目剩余 5#、8#、9#地块至今未挂牌，且挂牌时间

无法确定。原定于 2017 年 12 月 31 日前由加德建设摘牌的土地至今未取得。近

年来，公司就剩余未取得土地的履约问题进行了多次督促沟通，加德置业和政府

尚无明确解决期限。 

三、终止《权益转让协议》的主要内容 

（一）加德建设向加德置业预付的土地款 850,687,974.06 元由加德置业承

诺分期足额返还。其中 2021 年 1 月 15 日前向加德建设返还 300,000,000.00 元；

剩余款项于 2021 年 6 月 30 日前分批向加德建设返还。 

（二）经双方协商，加德置业向加德建设在 2021 年 6 月 30 日前一次性支付

补偿款 159,246,639.90 元。 

（三）如果加德置业逾期付款，应自协议约定的应付款之日起就当期逾期付

款部分按照日万分之四的标准向加德建设支付违约金直至实际清偿之日止。 

（四）在加德置业按照协议约定全额返还预付款、补偿款之前，原协议全部

继续有效，包括但不限于： 

1、若 5#、8#、9#地块达到出让条件，加德建设仍有权按照原协议等取得土

地使用权，加德置业不得自行或允许其他第三方取得土地使用权。 
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2、政府会议纪要明确，并经加德置业承诺，以北沈家桥村城中村改造项目

补充用地担保加德建设的预付款之清偿的内容继续有效。 

四、终止《权益转让协议》的审批程序 

2020 年 12 月 24 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了

《关于权益转让协议终止的议案》。 

表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 

本议案需提交公司股东大会审议表决。 

五、终止《权益转让协议》对公司的影响 

本次终止协议彻底解决“丈八路项目”长期停滞的问题，有利于公司盘活存

量资产，收回资金，降低经营风险，获得损失补偿，符合公司的长远利益。 

六、备查文件 

（一）《关于<权益转让协议>之还款协议》； 

（二）公司第九届董事会第三十三次会议决议。 

 

特此公告。 

 

 

 

天地源股份有限公司董事会                                                  

                                        二〇二〇年十二月二十五日 


